



**acquedotto  
pugliese**

l'acqua, bene comune

Direzione Industriale - RIMID  
Struttura Territoriale Complessa di Lecce  
Area Esercizio Territoriale  
Ambito 10

**AOO - PI AQP**  
**N° PROT: 21650 / 2024**  
**TIPOLOGIA: USCITA**  
**DATA: 25/03/2024 15:02**  
**OGGETTO: TRASMISSIONE**

Egr. Sig. Sindaco del  
Comune di Surbo

[PEC:comunesurbo@pec.it](mailto:PEC:comunesurbo@pec.it)

**Oggetto:** Procedura aperta ex art. 126 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento, mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro, da concludersi con un unico operatore economico, dei Servizi e dei Lavori di manutenzione delle Reti idriche e fognarie, suddiviso in 14 lotti – Ambito Territoriale 10 – CIG 8726114911.  
**Trasmissione programma di sanificazione (Disinfestazione) relativo al 1° Ciclo 2024 della rete di fognatura nera del Comune di Surbo e Giorgilorio.**

Si comunica il programma del servizio di sanificazione delle reti fognarie. Si invita Codesta Amministrazione a segnalare eventuali ulteriori necessità.

**Periodo di trattamento Surbo: dal 03.04.2024 al 16.04.2024, Giorgilorio dal 25.03.2024 al 27.03.2024 presso le vie indicate nel programma allegato alla presente.**

Si ritiene indispensabile segnalare, tuttavia, la necessità che i trattamenti di disinfestazione e derattizzazione vengano eseguiti contestualmente anche sulle reti di fognatura bianca e nelle reti private di condomini e corti al fine di garantire una maggiore efficacia degli stessi.

Nell'ottica della costante collaborazione con codesta Amministrazione si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o per la riprogrammazione degli interventi di sanificazione al fine di eseguirli in simultanea con le attività di competenza di codesto Comune.

Ovviamente, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte di codesto Comune, si procederà secondo il programma in allegato.

Distinti saluti.

F.to Il Responsabile S.T.C.  
Ing. Claudio Della Bona

Il Direttore dei Lavori e Servizi

Ing. Leandro Candido

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Maurizio Raddi

**Pianificazione, Programmazione e Controllo delle att**

ABITATO	Surbo		DATA CONSEGNA
IMPRESA	Delco		N° PROGR.

TIPO INTERVENTO	1° CICLO 2024	DISINFESTAZIONE
		X

ATTREZZATURE		
Via / Piazza / ecc	Attività programmata (DATA)	Attività eseguita (DATA)
VIA BARACCA	28/03/2024	
VIA BODINI	29/03/2024	
VIA D'ANNUNZIO	28/03/2024	
VIA DEVOTO	29/03/2024	
VIA GRAMSCI	29/03/2024	
VIA PAOLO VI	28/03/2024	
VIA RUSSELL	29/03/2024	
VIA SALVEMINI	29/03/2024	
VIA DEL MARE	29/03/2024	
VIA SP. 93	29/03/2024	
VIA SILONE	29/03/2024	
VIA AMBROGIO MARTINELLI	29/03/2024	
VIA BELLINI	29/03/2024	
VIA CIRILLO	29/03/2024	
VIA CONFALONIERI	28/03/2024	
VIA DONIZZETTI	28/03/2024	
VIA FRATELLI BANDIERA	29/03/2024	
VIA GALILEI	29/03/2024	
VIA MENOTTI	29/03/2024	
VIA PASQUALI	28/03/2024	
VIA PISANELLI	29/03/2024	
VIA RICCARDO LOMBARDI	28/03/2024	
VIA ROSSINI	30/03/2024	
VIA SCARLATTI	28/03/2024	
VIA SCHIPA	30/03/2024	
VIA TOSCANINI	28/03/2024	
VIA VICOLO DEL CASALE	28/03/2024	
VIA BRUNETTI	28/03/2024	
VIA CARDUCCI	28/03/2024	
VIA CARLO PISACANE	30/03/2024	

VIA FALCONE	30/03/2024	
VIA LUIGI GONZAGA	30/03/2024	
VIA PIETRO MASCAGNI	30/03/2024	
VIA PUCCINI	28/03/2024	
VIA ROMA	28/03/2024	
VIA VANONI	28/03/2024	
VIA VERDI	28/03/2024	
CORSO VITTORIO EMANUELE III	03/04/2024	
LARGO VITTORIA	03/04/2024	
VIA BANDE NERE	28/03/2024	
VIA BENEDETTO CROCE	29/03/2024	
VIA CADORNA	28/03/2024	
VIA CADUTI DEL 06/11/1994	29/03/2024	
VIA CESARE BATTISTI	29/03/2024	
VIA D'AMELIO	28/03/2024	
VIA DE DOMINICIS	29/03/2024	
VIA DIAZ	29/03/2024	
VIA LECCE	29/03/2024	
VIA MORELLI E SILVATI	29/03/2024	
VIA SAN FRANCESCO	29/03/2024	
VIA SAN GIORGIO	29/03/2024	
VIA SANT'ANTONIO	29/03/2024	
VIA TASSO	29/03/2024	
VIA UMBERTO I	28/03/2024	
PIAZZETTA DE GIORGI	28/03/2024	
VIA BOTERO	29/03/2024	
VIA CAROSIO	29/03/2024	
VIA COLOMBO	29/03/2024	
VIA CRISPI	28/03/2024	
VIA DE PIETRO	29/03/2024	
VIA DE PRETIS	28/03/2024	
VIA EINAUDI	30/03/2024	
VIA FERMI	28/03/2024	
VIA FITTO	30/03/2024	
VIA GRASSI	28/03/2024	
VIA LEVI	28/03/2024	
VIA MADONNA DI LORETO	28/03/2024	
VIA MAMELI	28/03/2024	
VIA MARCO MINGHETTI	30/03/2024	
VIA QUINTINO SELLA	30/03/2024	
VIA SAVA	30/03/2024	
VIA SCALINCI	30/03/2024	
VIA TREPUIZZI	28/03/2024	
PIAZZA GIOVANNA D'ARCO	28/03/2024	
VIA BRENTA	28/03/2024	
VIA CAMPO SPORTIVO	28/03/2024	

VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	03/04/2024	
VIA DE FILIPPO	03/04/2024	
VIA DUCA D'AOSTA	28/03/2024	
VIA GIOLITTI	29/03/2024	
VIA OFANTO	28/03/2024	
VIA ORLANDO	29/03/2024	
VIA PIAVE	29/03/2024	
VIA TAGLIAMENTO	28/03/2024	
VIA DE GASPERI	08/04/2024	
LARGO MASSARI	30/03/2024	
LGO CADUTI SUL LAVORO	08/04/2024	
VIA TANCREDI D ALTAVILLA	08/04/2024	
VIA ARNO	05/04/2024	
VIA CADUTI D'AFRICA	05/04/2024	
VIA DI VITTORIO	05/04/2024	
VIA DON LUIGI STURZO	05/04/2024	
VIA IV NOVEMBRE	05/04/2024	
VIA LA MALFA	05/04/2024	
VIA MANZONI	04/04/2024	
VIA NENNI	05/04/2024	
VIA RUBICHI	04/04/2024	
VIA TEVERE	05/04/2024	
PIAZZA ALDO MORO	08/04/2024	
PIAZZA UNITA' D'EUROPA	08/04/2024	
VIA ADIGE	08/04/2024	
VIA AMPOLO	08/04/2024	
VIA ARIOSTO	08/04/2024	
VIA BOCCACCIO	08/04/2024	
VIA DE RINALDIS	06/04/2024	
VIA FAZZI	06/04/2024	
VIA FRANCESCO LO RE	08/04/2024	
VIA G.B. VICO	08/04/2024	
VIA GARIBALDI	08/04/2024	
VIA GIORDANO BRUNO	06/04/2024	
VIA LORENZO I MAGNIFICO	08/04/2024	
VIA MACCAGNANI	08/04/2024	
VIA PETRARCA	08/04/2024	
VIA PIETRO TOSELLI	08/04/2024	
VIA PIO XII	08/04/2024	
VIA PO	09/04/2024	
VIA SALVO D'ACQUISTO	04/04/2024	
VIA SELE	08/04/2024	
VIA SAVONAROLA	09/04/2024	
VIA C. B.CAVOUR	08/04/2024	
VIA CARLO CATTANEO	06/04/2024	
VIA D'AURIO	06/04/2024	

VIA GENTILE	06/04/2024	
VIA MARTIRI D'UNGHERIA	06/04/2024	
VIA MATTEOTTI	06/04/2024	
VIA TRIPOLI	09/04/2024	
VIA BIGNONE	08/04/2024	
VIA VERGA	06/04/2024	
P.TTA BEETHOVEN	03/04/2024	
VIA BERLINGUER	08/04/2024	
VIA COSMA	04/04/2024	
VIA ISONZO	09/04/2024	
VIA MAZZINI	09/04/2024	
VIA PASCOLI	06/04/2024	
VIA PELLICO	06/04/2024	
VIA SCIREA	10/04/2024	
VIA TOMMASO FIORE	08/04/2024	
VIA BORTONE	06/04/2024	
VIA RAFFAELE PICO	10/04/2024	
VIA SAN GIORGIO	10/04/2024	
VIA VALZANI	10/04/2024	
VIA TICINO	10/04/2024	
VIA TOGLIATTI	10/04/2024	
VIA TRENTO	10/04/2024	
VIA TRIESTE	10/04/2024	
VIA VOLTURNO	10/04/2024	
VIA XI FEBBRAIO	10/04/2024	
VIA ENSTAIN	04/04/2024	
VIA MARCONI	08/04/2024	
VIA RUSSO	04/04/2024	
VIA TRABUCCO	10/04/2024	
VIA SARAGAT	04/04/2024	

Tot. Attività richiesta
Tot. Attività eseguita

## Pianificazione, Programmazione e

ABITATO	Giorgilorio (Surbo)	
IMPRESA	Delco	

TIPO INTERVENTO	1° CICLO 2024
-----------------	---------------

ATTREZZATURE	TERMONE	
Via / Piazza / ecc	Attività programmata (DATA)	
Via Cosimo De Giorgi	27/03/2024	
VIA XXV APRILE	26/03/2024	
Via Primo Maggio	27/03/2024	
VIA I MAGGIO	25/03/2024	
VIA GALATEO	26/03/2024	
VIA C. DE GIORGI	25/03/2024	
VIA DE GIORGI	25/03/2024	
VIA RE GEREMIA	27/03/2024	
VIA CIARDO	25/03/2024	
VIA G. M. CANDIDO	25/03/2024	
VIA ZIMBALO	25/03/2024	
VIA BIANCHI BANDINELLI	27/03/2024	
Via Anna Frank	27/03/2024	
VIA GOBETTI	27/03/2024	
VIA BARI	27/03/2024	
VIA MARZABOTTO	27/03/2024	
VIA 2 GIUGNO	27/03/2024	
VIA TARANTO	27/03/2024	
VIA FRATELLI TRIO	25/03/2024	
VIALE DEI PINI	25/03/2024	
VIA GIUSEPPE LEONE	25/03/2024	
VIA UNITA D ITALIA	27/03/2024	
VIA DELL ARTIGIANATO	26/03/2024	
VIA ENRICO MATTEI	26/03/2024	
VIA R. BENZI	26/03/2024	
ZONA PIP	27/03/2024	
VIA GIUSEPPE FAVA	26/03/2024	
VIALE SINDACCO PERRONE	27/03/2024	
VIA PASTORE	25/03/2024	
VIA MARTIRI DELLE FOIBE	25/03/2024	
VIA ALMIRANTE	27/03/2024	
VIA GIORGIO LA PIRA	25/03/2024	
VIA ALFANO	26/03/2024	

VIA BETTINO CRAXI	26/03/2024
VIA FOSSE ARDEATINE	26/03/2024
VIA FERDINANDO VALLESE	26/03/2024
VIA SCIPIONE AMMIRATO	27/03/2024
Via Antonio Vivaldi	26/03/2024
LARGO RE IDOMENEO	27/03/2024
VIA SAPONARO	27/03/2024
VIA VITTORIO PAGANO	27/03/2024
VIA MADONNA DELLA FIDUCIA	26/03/2024
VIA PAPA LUCIANI	26/03/2024
MARTIRI D OTRANTO	26/03/2024
VLE DELL AQUILONE	26/03/2024
VIA PALMIERI	25/03/2024

