

Egr. Sig. Sindaco del
Comune di Surbo

PEC: comunesurbo@pec.it

Oggetto: Procedura aperta ex art. 126 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento, mediante lo strumento giuridico dell'accordo quadro, da concludersi con un unico operatore economico, dei Servizi e dei Lavori di manutenzione delle Reti idriche e fognarie, suddiviso in 14 lotti – Ambito Territoriale 10 – CIG 8726114911.
Trasmissione programma di sanificazione (Disinfestazione) relativo al 3° Ciclo 2024 della rete di fognatura nera del Comune di Surbo e Giorgilorio.

Si comunica il programma del 3° ciclo del servizio di sanificazione delle reti fognarie, **periodo di trattamento Surbo: dal 17.09.2024 al 01.10.2024, Giorgilorio dal 02.10.2024 al 04.10.2024 presso le vie indicate nel programma allegato alla presente.** La programmazione potrà subire variazioni in relazione alle condizioni atmosferiche.

Si ritiene indispensabile segnalare, tuttavia, la necessità che i trattamenti di disinfestazione e derattizzazione vengano eseguiti contestualmente anche sulle reti di fognatura bianca e nelle reti private di condomini e corti al fine di garantire una maggiore efficacia degli stessi.

Nell'ottica della costante collaborazione con codesta Amministrazione si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o per la riprogrammazione degli interventi di sanificazione al fine di eseguirli in simultanea con le attività di competenza di codesto Comune.

Ovviamente, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte di codesto Comune, si procederà secondo il programma in allegato.

Distinti saluti.

Il Direttore dei Lavori e Servizi
Ing. *Leandro Candido*

Il Responsabile del Procedimento
Ing. *Maurizio Raddi*

F.to Il Responsabile S.T.O.
Ing. *Claudio Della Bona*

Pianificazione, Programmazione e Controllo delle atti

ABITATO	Surbo		DATA CONSEGNA
IMPRESA	Delco		N° PROGR.

TIPO INTERVENTO	3° CICLO 2024	DISINFESTAZIONE
		X

ATTREZZATURE	

Via / Piazza / ecc	Attività programmata (DATA)	Attività eseguita (DATA)
VIA BARACCA	27/09/2024	
VIA BODINI	30/09/2024	
VIA D'ANNUNZIO	30/09/2024	
VIA DEVOTO	30/09/2024	
VIA GRAMSCI	30/09/2024	
VIA PAOLO VI	20/09/2024	
VIA RUSSELL	30/09/2024	
VIA SALVEMINI	17/09/2024	
VIA DEL MARE	30/09/2024	
VIA SP. 93	01/10/2024	
VIA SILONE	30/09/2024	
VIA AMBROGIO MARTINELLI	25/09/2024	
VIA BELLINI	17/09/2024	
VIA CIRILLO	27/09/2024	
VIA CONFALONIERI	25/09/2024	
VIA DONIZZETTI	25/09/2024	
VIA FRATELLI BANDIERA	25/09/2024	
VIA GALILEI	25/09/2024	
VIA MENOTTI	01/10/2024	
VIA PASQUALI	30/09/2024	
VIA PISANELLI	30/09/2024	
VIA RICCARDO LOMBARDI	25/09/2024	
VIA ROSSINI	30/09/2024	
VIA SCARLATTI	23/09/2024	
VIA SCHIPA	25/09/2024	
VIA TOSCANINI	30/09/2024	
VIA VICOLO DEL CASALE	25/09/2024	
VIA BRUNETTI	25/09/2024	
VIA CARDUCCI	30/09/2024	

VIA CARLO PISACANE	30/09/2024	
VIA FALCONE	17/09/2024	
VIA LUIGI GONZAGA	25/09/2024	
VIA PIETRO MASCAGNI	30/09/2024	
VIA PUCCINI	30/09/2024	
VIA ROMA	17/09/2024	
VIA VANONI	17/09/2024	
VIA VERDI	30/09/2024	
CORSO VITTORIO EMANUELE III	17/09/2024	
LARGO VITTORIA	17/09/2024	
VIA BANDE NERE	17/09/2024	
VIA BENEDETTO CROCE	25/09/2024	
VIA CADORNA	17/09/2024	
VIA CADUTI DEL 06/11/1994	23/09/2024	
VIA CESARE BATTISTI	25/09/2024	
VIA D'AMELIO	26/09/2024	
VIA DE DOMINICIS	25/09/2024	
VIA DIAZ	18/09/2024	
VIA LECCE	19/09/2024	
VIA MORELLI E SILVATI	25/09/2024	
VIA SAN FRANCESCO	17/09/2024	
VIA SAN GIORGIO	26/09/2024	
VIA SANT'ANTONIO	26/09/2024	
VIA TASSO	23/09/2024	
VIA UMBERTO I	17/09/2024	
PIAZZETTA DE GIORGI	26/09/2024	
VIA BOTERO	20/09/2024	
VIA CAROSIO	23/09/2024	
VIA COLOMBO	01/10/2024	
VIA CRISPI	20/09/2024	
VIA DE PIETRO	20/09/2024	
VIA DE PRETIS	23/09/2024	
VIA EINAUDI	23/09/2024	
VIA FERMI	23/09/2024	
VIA FITTO	23/09/2024	
VIA GRASSI	23/09/2024	
VIA LEVI	23/09/2024	
VIA MADONNA DI LORETO	20/09/2024	
VIA MAMELI	20/09/2024	
VIA MARCO MINGHETTI	20/09/2024	
VIA QUINTINO SELLA	20/09/2024	
VIA SAVA	20/09/2024	
VIA SCALINCI	20/09/2024	
VIA TREPUZZI	23/09/2024	
PIAZZA GIOVANNA D'ARCO	27/09/2024	
VIA BRENTA	24/09/2024	

VIA CAMPO SPORTIVO	20/09/2024	
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	26/09/2024	
VIA DE FILIPPO	20/09/2024	
VIA DUCA D'AOSTA	20/09/2024	
VIA GIOLITTI	23/09/2024	
VIA OFANTO	01/10/2024	
VIA ORLANDO	23/09/2024	
VIA PIAVE	19/09/2024	
VIA TAGLIAMENTO	19/09/2024	
VIA DE GASPERI	01/10/2024	
LARGO MASSARI	26/09/2024	
LGO CADUTI SUL LAVORO	26/09/2024	
VIA TANCREDI D ALTAVILLA	24/09/2024	
VIA ARNO	24/09/2024	
VIA CADUTI D'AFRICA	20/09/2024	
VIA DI VITTORIO	24/09/2024	
VIA DON LUIGI STURZO	24/09/2024	
VIA IV NOVEMBRE	18/09/2024	
VIA LA MALFA	24/09/2024	
VIA MANZONI	18/09/2024	
VIA NENNI	24/09/2024	
VIA RUBICHI	18/09/2024	
VIA TEVERE	24/09/2024	
PIAZZA ALDO MORO	18/09/2024	
PIAZZA UNITA' D'EUROPA	18/09/2024	
VIA ADIGE	19/09/2024	
VIA AMPOLO	18/09/2024	
VIA ARIOSTO	18/09/2024	
VIA BOCCACCIO	18/09/2024	
VIA DE RINALDIS	18/09/2024	
VIA FAZZI	01/10/2024	
VIA FRANCESCO LO RE	01/10/2024	
VIA G.B. VICO	18/09/2024	
VIA GARIBALDI	17/09/2024	
VIA GIORDANO BRUNO	26/09/2024	
VIA LORENZO I MAGNIFICO	18/09/2024	
VIA MACCAGNANI	26/09/2024	
VIA PETRARCA	27/09/2024	
VIA PIETRO TOSELLI	18/09/2024	
VIA PIO XII	01/10/2024	
VIA PO	18/09/2024	
VIA SALVO D'ACQUISTO	01/10/2024	
VIA SELE	24/09/2024	
VIA SAVONAROLA	18/09/2024	
VIA C. B.CAVOUR	26/09/2024	
VIA CARLO CATTANEO	26/09/2024	

VIA D'AURIO	26/09/2024	
VIA GENTILE	26/09/2024	
VIA MARTIRI D'UNGHERIA	26/09/2024	
VIA MATTEOTTI	26/09/2024	
VIA TRIPOLI	19/09/2024	
VIA BIGNONE	26/09/2024	
VIA VERGA	26/09/2024	
P.TTA BEETHOVEN	27/09/2024	
VIA BERLINGUER	18/09/2024	
VIA COSMA	01/10/2024	
VIA ISONZO	19/09/2024	
VIA MAZZINI	30/09/2024	
VIA PASCOLI	27/09/2024	
VIA PELLICO	27/09/2024	
VIA SCIREA	27/09/2024	
VIA TOMMASO FIORE	30/09/2024	
VIA BORTONE	27/09/2024	
VIA RAFFAELE PICO	17/09/2024	
VIA SAN GIORGIO	27/09/2024	
VIA VALZANI	27/09/2024	
VIA TICINO	27/09/2024	
VIA TOGLIATTI	24/09/2024	
VIA TRENTO	19/09/2024	
VIA TRIESTE	18/09/2024	
VIA VOLTURNO	27/09/2024	
VIA XI FEBBRAIO	01/10/2024	
VIA ENSTAIN	20/09/2024	
VIA MARCONI	20/09/2024	
VIA RUSSO	27/09/2024	
VIA TRABUCCO	20/09/2024	
VIA SARAGAT	27/09/2024	
VIA LECCE	19/09/2024	
VIA COSMA	19/09/2024	

Tot. Attività richiesta
Tot. Attività eseguita

Planificazione, Programmazione e Controllo delle attività di Sanificazione

ABITATO	Geopoint (Barba)	DATA CONSEGNA	
IMPRESA	Deira	N° PROG.	

TIPO INTERVENTO	F.C. 2024	DEMANESTAZIONE	DERATTIZZAZIONE	100% anomalia	km/2
		2			

TERMONEROIOGENO - LANCIA - ATOMIZZATORE										
ATTREZZATURE	Via / Piazza / ecc	Attività programmata (DATA)	Attività eseguita (DATA)	Rete (m)	Attività da eseguire (m)	Attività eseguita (m)	Squadra	Note		
	Via Cosimo De Giorgi	02/10/2024		96,66	96,66		Squadra 1			
	Via XIV APRILE	02/10/2024		164,74	164,74		Squadra 1	TOMBINO LATERALE CIV. RD SALDATO		
	Via Primo Maggio	02/10/2024		30,00	30,00		Squadra 1			
	Via I MAGGIO	02/10/2024		277,08	277,08		Squadra 1	POZZETTO CENTRALE CIV. 10 - 92 - 116 ASFALTATI		
	VIA GALATEO	03/10/2024		115,13	115,13		Squadra 1			
	VIA C. DE GIORGI	02/10/2024		340,84	340,84		Squadra 1			
	VIA DE GIORGI	02/10/2024		81,22	81,22		Squadra 1			
	VIA RE GEREMIA	02/10/2024		41,84	41,84		Squadra 1			
	VIA CIARDO	03/10/2024		92,12	92,12		Squadra 1			
	VIA G. M. CANDIDO	03/10/2024		74,84	74,84		Squadra 1			
	VIA ZIMBALO	03/10/2024		71,11	71,11		Squadra 1			
	VIA BIANCHI BANDINELLI	02/10/2024		35,10	35,10		Squadra 1			
	Via Anna Frank	04/10/2024		26,55	26,55		Squadra 1			
	VIA GOBETTI	04/10/2024		76,10	76,10		Squadra 1			
	VIA BARI	03/10/2024		30,39	30,39		Squadra 1			
	VIA MARZABOTTO	03/10/2024		44,83	44,83		Squadra 1			
	VIA 2 GIUGNO	02/10/2024		316,42	316,42		Squadra 1			
	VIA TARANTO	03/10/2024		818,03	818,03		Squadra 1			
	VIA FRATELLI TINO	02/10/2024		698,99	698,99		Squadra 2			
	VIALE DEI PINI	02/10/2024		593,70	593,70		Squadra 1	TOMBINO LATERALE CIV. 55 SALDATO		
	VIA GIUSEPPE LEONE	02/10/2024		1155,47	1155,47		Squadra 2			
	VIA UNITA D'ITALIA	04/10/2024		197,70	197,70		Squadra 1			
	VIA DELL'ARTIGIANATO	03/10/2024		355,29	355,29		Squadra 2			
	VIA ENRICO MATTEI	04/10/2024		215,42	215,42		Squadra 1			
	VIA R. BENZI	03/10/2024		270,00	270,00		Squadra 2			
	ZONA PIP	04/10/2024		36,36	36,36		Squadra 1			
	VIA GIUSEPPE FAVA	03/10/2024		152,52	152,52		Squadra 2			
	VIALE SINDACCO PERRONE	02/10/2024		554,46	554,46		Squadra 2			
	VIA PASTORE	02/10/2024		455,41	455,41		Squadra 1	SIFONATI ALTI CIV. 37 - 47 - 51 - 88		
	VIA MARTINI DELLE FOIBE	04/10/2024		295,05	295,05		Squadra 1			
	VIA ALMIRANTE	04/10/2024		51,34	51,34		Squadra 1			
	VIA GIORGIO LA PIRA	04/10/2024		606,72	606,72		Squadra 2			
	VIA ALFANO	03/10/2024		340,36	340,36		Squadra 2			
	VIA BETTINO CRAXI	03/10/2024		216,78	216,78		Squadra 2			
	VIA FOSSE ARDEATINE	04/10/2024		326,21	326,21		Squadra 2			
	VIA FERDINANDO VALLESE	03/10/2024		524,14	524,14		Squadra 2			
	VIA SCIPIONE AMMIRATO	04/10/2024		91,67	91,67		Squadra 2			
	Via Antonio Vivaldi	04/10/2024		331,91	331,91		Squadra 2			
	LARGO RE IDOMENEO	04/10/2024		92,42	92,42		Squadra 1			
	VIA SAPONARO	03/10/2024		71,46	71,46		Squadra 1			
	VIA VITTORIO PAGANO	03/10/2024		124,57	124,57		Squadra 1			
	VIA MADONNA DELLA FIDUCIA	03/10/2024		464,67	464,67		Squadra 2			
	VIA PAPA LUCIANI	03/10/2024		332,99	332,99		Squadra 2			
	MARTIRI D'OTRANTO	04/10/2024		122,22	122,22		Squadra 1			
	VIA DELL'AQUILONE	03/10/2024		419,36	419,36		Squadra 1	TOMBINO CENTRALE CIV. 170-145 SALDATO		
	VIA PALMIERI	02/10/2024		141,00	141,00		Squadra 1	NON PRESENTE NELL'ELENCO DELLE VIE		
	VIA COSTA	03/10/2024		150,00	150,00		Squadra 1	NON PRESENTE NELL'ELENCO DELLE VIE		

Tot. Rete 12321,18

DATO FINALE

Tot. Attività richiesta	12321,18
Tot. Attività eseguita	0,00